BOMTEMPO INTELLIGENCE · RELATÓRIO EXECUTIVO

RELATÓRIO DE OBRA

CT-2024-001 · EcoEnergia SP

DATA: 09/03/2026 15:25

STATUS: EM ANDAMENTO

GERADO POR: gustavo

1 RESUMO EXECUTIVO

ORÇAMENTO PLANEJADO	REALIZADO	% EXECUÇÃO	SCORE DE RISCO
R$ 4.1M	R$ 4.7M	60.8%	92
Budget contratado	Variação: ▲ 113.4% do orçamento executado	Avanço físico médio	CRÍTICO

2 PROGRESSO POR DISCIPLINA

DISCIPLINA	% PREVISTO	% REALIZADO	STATUS	PROGRESSO VISUAL
Comercial	100%	100%	EM DIA	

DISCIPLINA	■ PREVISTO ■ REALIZADO	%	STATUS
Comercial		100% meta 100%	Em Dia

3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

VALOR PLANEJADO	R$ 4.1M
VALOR REALIZADO	R$ 4.7M
VARIAÇÃO	▲ 113.4% do orçamento executado
TAXA DE EXECUÇÃO	113.4%

Utilização do orçamento: 100%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

100% utilizado

PLANEJADO	REALIZADO	VARIAÇÃO	TAXA EXEC.
R$ 4.1M	R$ 4.7M	▲ 113.4% do orçament…	113.4%

4 EQUIPE DE CAMPO

EFETIVO HOJE	12 / 25	DISCIPLINAS EM RISCO	0 / 1
SITUAÇÃO	⚠ 48% do efetivo	AVALIAÇÃO	✓ Todas em dia

5 CRONOGRAMA

CONTRATO	CT-2024-001
CLIENTE	EcoEnergia SP
INÍCIO	—
PREVISÃO DE TÉRMINO	—
LOCALIZAÇÃO	São Paulo, SP

BOMTEMPO INTELLIGENCE Gerado em 09/03/2026 15:25 · gustavo DOCUMENTO CONFIDENCIAL